

	ACTA DE REUNIÓN N.º 1		
CLIENTE:	GRUPO TORRES & TORRES		
PROYECTO:	Implementación de CRM ZOHO, Middleware y desarrollo de servicios para conectar con Dobra y SAP		
FECHA:	12 de Abril de 2021	HORA	14h00 – 15h00

SESIÓN SOBRE PLATAFORMA DE CLIENTE: CALCULADORA DE TRIBUTOS

PARTICIPANTES	<u>Por parte del Grupo Torres & Torres</u>	
	José Barreto	Gerente TI del Grupo Torres & Torres
	Efraín Idrovo	Líder de Innovación
	Gabriela Flores	Analista de PMO
	Rafael Zarama	Especialista en Modelos de Innovación
	Francisco Rovayo	Jefe de planificación de la Demanda
	Andreina Villón	Analista de procesos
	<u>Por parte de VIAMATICA</u>	
	Wagner Mendoza	Gerente de proyecto
	Jorge Portalanza	Project Manager
	Fernando Medina	Consultor CRM
	Carlos González	CTO
	David Salazar	CEO
	Ricardo Solis	Account Manager
OBJETIVO		
Determinar las causales por las que se realiza un aumento en el tiempo del cronograma de integración del proyecto integral del CRM ZOHO.		
TEMAS TRATADOS		

	ACTA DE REUNIÓN N.º 1		
CLIENTE:	GRUPO TORRES & TORRES		
PROYECTO:	Implementación de CRM ZOHO, Middelware y desarrollo de servicios para conectar con Dobra y SAP		
FECHA:	12 de Abril de 2021	HORA	14h00 – 15h00

Reunión Grupo Torres & Torres: Cronograma de Implementación CRM ZOHO, MIDDLEWARE y desarrollo de servicios para conectar con Dobra y SAP

Se establecieron los puntos comentados previamente en la reunión anterior, enfocándose en determinar y explicar las causas por las que se consideró un aumento de dos meses al cronograma de implementación del proyecto inicialmente propuesto por parte de **VIAMATICA**.

Así mismo, se determinó que uno de los causales del incremento del tiempo fueron los servicios y las integraciones que se realizaran con SAP, para ello será requerido que se realice un mapeo de información que actualmente no se encuentra validado, lo que genera un riesgo potencial en el proyecto. No obstante, este riesgo se puede ver reducido si se establecen puntualmente los sistemas a los que se integraría el CRM (web services, base de datos, entre otros).

Del lado del CRM existe un compromiso para a final del mes de abril se realice una salida a producción de ciertos módulos sobre una carga manual de clientes, actualmente se encuentra en la gestión de realizar pruebas, en donde se obtienen y publican observaciones con la finalidad de determinar tiempos para salir a producción de los módulos que se habían comentado en la reunión anterior. Se comenta que para la salida a producción se agregaran los clientes mediante un Excel, esto es algo provisional hasta que se realice una gestión de integración en donde se obtendría la información de los campos directamente del sistema, esto se proyecta a realizarse mediante el middleware o a través de un sistema intermedio en donde se conecten ambos sistemas.

Es por ello que se determina que se requiere conocer la estructura del sistema, para ello es necesario contar con un técnico que conozca los métodos para desarrollar las consultas, por lo que se determina que el riesgo es debido a un tema técnico, definición de campos, alcances e interrelación entre los sistemas, además, no existe un mapeo de la información que brinde la tranquilidad para reducir los tiempos.

Se menciona sobre la dilatación de los tiempos está basadas al desconocimiento de como esta estructurada las base de datos, si contamos con la persona con conocimientos técnicos y que tome la decisión el tiempo puede disminuir sin afectar los costos ya comprometidos.

	ACTA DE REUNIÓN N.º 1		
CLIENTE:	GRUPO TORRES & TORRES		
PROYECTO:	Implementación de CRM ZOHO, Middelware y desarrollo de servicios para conectar con Dobra y SAP		
FECHA:	12 de Abril de 2021	HORA	14h00 – 15h00

Se ha permitido agregar varios alcances que no estaban en el alcance inicial que ha provocado la dilatación de los tiempos.

Con el nuevo cronograma se tiene estipulado salir a finales del mes con el CRM sin integraciones, siempre y cuando no se dilaten los tiempos de las pruebas por parte del usuario de TyT.

Hay procesos que en ZOHO CRM no se lo pueden manejar como se detalló en el alcance inicial, sin embargo existen otras alternativas de parte de Zoho CRM y serán presentadas para que sean analizadas y ver si se ajustan a las necesidad puedan tomar de decisiones.

Para ajustar el cronograma como se solicita por parte de TyT tener mapeado

COMPROMISOS	RESPONSABLE
- Se asigna al Project Manager para este proyecto integral de implementación del CRM. - Enviar listado de alcances realizados no considerados en el alcance inicial que ha provocado que el cronograma inicial tenga variación en sus tiempos. - El cumplimiento de la implementación de los módulos del CRM que no requieren integrarse. - Enviar un listado de alcances que se pueden realizar de otra manera.	VIAMATICA
- Asignar un recurso funcional que no solo conozca lo técnico, sino que tenga poder de decisión para minimizar el riesgo. - Definir si harán las pruebas para no dilatar las pruebas - Facilitar la infraestructura y acceso por VPN para implementar el Middleware.	GRUPO TORRES & TORRES